
Formål vandløb: At udarbejde scenariekatalog for den midlertidige 
afværge indsats og endelige genopretningsindsats i forhold til Alling 
Å og Randers Fjord. 

Oversigt over scenarier, der arbejdes med:

Ny gravet Alling Å og pumpning / rørlægning indtil da:

1. Overslagspris 30 mio. + pris for rørlægning / pumpning, indtil ny å er gravet, hvis 
den kan graves i nuværende Ådal. 

2. Alling å gennem bakken. Overslagspris op til 300 mio. kr.

3. Udenom bakken. Overslagspris op til 300 mio. kr.

Vandløbsreguleringssag skal 
gennemføres. 

Tilladelser ift. Natura 2000, 
indsatsbekendtgørelsen og  
habitatbekendtgørelsen mm. 

Taksationsafgørelser/frivillige aftaler ift. 
lodsejere og erstatning. 

Processen forventes at tage ca. 1,5 år. 

En hurtigere proces kræver en national 
beslutning.

Scenarie 1, 2 og 3 Jura 



Formål vandløb: At udarbejde scenariekatalog for den midlertidige afværge indsats og endelige 
genopretningsindsats i forhold til Alling Å og Randers Fjord. 

Oversigt over mulige scenarier: 

Vissing Bæk – løsninger:  

Scenarie 4a - Vissing Bæk og Ny Alling Å (50 mio +) 

Gennemførsel af omlægning til Vissing Å i midlertidig periode på 2 år som § 70 indsats og efterfølgende udgravning af Alling Å. 

Dette indebærer pumpning/rørlægning i periode på ½ år (til Vissing bæk er klar), etablering af Vissing Bæk og til sidst ny 

gravning af Alling Å efter 2 år.

Løselig overslagspris 30 mio. til nygravning + 20 mio. til Vissing bæk + pris på pumpning / rørlægning i ½ år + udgifter til 

erstatning/ekspropriation ift. lodsejere. 

Gennemførsel af omlægning til Vissing Å i midlertidig periode på 2 år efter gældende ret og efterfølgende udgravning af Alling 

Å. Dette indebærer pumpning/rørlægning i periode på 1,5 år (til Vissing bæk er klar), etablering af Vissing bæk og til sidst ny 

gravning af Alling Å , samlet tid 2,5 år. 

Scenarie 4b - Vissing Bæk midlertidig og permanent  (20 mio + ) 

Gennemførsel af omlægning til Vissing Å i midlertidig periode på 2 år som § 70 indsats og efterfølgende godkendelse af Vissing 

Bæk som permanent løsning efter afsluttet godkendelse af omlægning i overensstemmelse med gældende ret. Dette 

indebærer pumpning/rørlægning i periode på ½ år (til Vissing bæk er klar) og etablering af Vissing Bæk omlægningen. 

Gennemførsel af omlægning til Vissing Å efter gældende ret og efterfølgende godkendelse af Vissing Bæk som permanent 

løsning. Dette indebærer pumpning/rørlægning i periode på 1,5 år. 

Anlægslov? 

§ 70 handlerum – hvor langt kan det 
strækkes – kan den anvendes i anden 
kommune?

Randers kommune mangler stedlig 
kompetence ift. Vissing Bæk

Kræver enighed med Favrskov som 
myndighed

Erstatning/ekspropriation

Spørgsmål om der skal udarbejdes VVM 
og andre tilladelser –kan proces 
forkortes. Normalt en meget lang proces.

Processen kræver en national beslutning.

Scenarie 4 – Vissing bæk Jura 



Omlægning til Vissing Bæk
Nordic 
Waste
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